

Заключение № 31
по результатам мониторинга реализации отдельных направлений
национального проекта «Образование» в
Тотемском муниципальном округе в 2024 году

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.10 плана работы контрольно-счетной комиссии Тотемского муниципального округа на 2024 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: анализ реализации отдельных направлений национального проекта «Образование».

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Управление образования администрации Тотемского муниципального округа, МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности».

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

2.1. Общий анализ нормативных документов в целях реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование».

2.2. Оценка процесса реализации региональных проектов.

Проверяемый период: с 1 января 2024 года по 30 сентября 2024 года.

Срок проведения: с 07 октября 2024 года по 18 октября 2024 года.

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссией Тотемского муниципального округа на 2024 год проведен мониторинг реализации региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

В бюджете Тотемского муниципального округа указанные региональные проекты обособлены в виде основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Тотемском муниципальном округе на 2024-2029 годы». Расходы на реализацию проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» предусмотрены главному распорядителю бюджетных средств – Управлению образования администрации Тотемского муниципального округа.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию данных региональных проектов в бюджете Тотемского муниципального округа, составляет по состоянию на 30 сентября 2024 года 10 096,9 тыс. рублей, из них средства областного и федерального бюджетов - 9 941,3 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа предусмотрено в объеме 155,6 тыс. рублей.

1. Региональный проект «Современная школа»

Цель проекта - обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, а также обеспечение возможности профессионального развития педагогических работников.

На финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа», реализуемого в рамках национального проекта «Образование»

предусмотрено расходов в сумме 4 427,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного и федерального бюджетов - 4 427,4 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа (в размере 0,01%) в сумме 0,4 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года финансирование расходов регионального проекта «Современная школа» составило 2 346,7 тыс. рублей, или 53% от годового объема бюджетных ассигнований. Расходы в рамках проекта осуществлялись на приобретение различного необходимого оборудования и продукции (ноутбуки, МФУ, цифровые микроскопы, расширенные робототехнические наборы, наборы по закреплению изучаемых тем общеобразовательных предметов) для организации обучения в двух бюджетных учреждениях округа (МБОУ «Вожбальская ООШ», МБОУ «Калининская ООШ»).

Согласно условиям Соглашения от 12.01.2024 №19546000-1-2023-028 о предоставлении субсидии из областного бюджета для реализации регионального проекта «Современная школа» определение поставщика для закупок всего перечисленного оборудования и продукции осуществлялись Государственным казенным учреждением Вологодской области «Центр закупок», уполномоченного в качестве организатора централизованных закупок, что соответствует условиям заключенного Соглашения.

В целях реализации регионального проекта Управлением образования заключены контракты: один контракт с единственным поставщиком (п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ) и шесть контрактов по итогам проведения электронных аукционов. Начальная максимальная цена контрактов составила 4 418,3 тыс. рублей, по итогам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) общая цена контрактов составила 2 126,5 тыс. рублей, т.е. экономия бюджетных средств составила 2 291,8 тыс. рублей (51,8%).

В дальнейшем, в пределах полученной экономии, Управлением образования осуществлены еще три закупки: одна закупка на приобретение цифрового микроскопа с ценой 22,2 тыс. рублей с единственным поставщиком (п.4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ), одна закупка в виде электронного аукциона на приобретение робототехнического набора с НМЦК 120,0 тыс. рублей, закупка по приобретению ноутбука осуществлена в системе «Электронный магазин» с НМЦК 126,1 тыс. рублей. По итогам проведения процедур Управлением образования заключены контракты на общую сумму 220,1 тыс. рублей, снижение цены контрактов составило 48,2 тыс. рублей.

В процессе исполнения шести контрактов поставщиками был нарушен срок поставки товара продолжительностью от 2 до 70 дней. Управлением образования направлялись претензии о факте нарушения срока исполнения контракта и начислении пени, а также направлены требования об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

По состоянию на 30 сентября 2024 года в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» общая сумма произведенных расходов по Управлению образования составила 2 346,7 тыс. рублей, остаток лимитов бюджетных обязательств на отчетную дату составил 2 081,1 тыс. рублей, из них средства субсидии 2 081,0 тыс. рублей.

В соответствии с приложением №2 к Соглашению Управлением образования достигнуто значение результатов использования субсидии: в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей по состоянию на 31.12.2024 — 2 ед. (МБОУ «Вожбальская ООШ», МБОУ «Калининская ООШ»).

2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Цель проекта - создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

На финансовое обеспечение регионального проекта «Цифровая образовательная среда», реализуемого в рамках национального проекта «Образование» предусмотрено средств субсидии федерального и областного бюджетов и софинансирование из бюджета округа (в размере 4,27%) по состоянию на 30 сентября 2024 года в сумме 3 633,7 тыс. рублей. Израсходовано средств на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда» в сумме 2 987,1 тыс. рублей, или 82,2% от годового объёма бюджетных ассигнований.

Расходы осуществлялись на обновление материально-технической базы образовательных организаций (ноутбуки, МФУ, телевизор, интерактивный комплекс, камера видеонаблюдения стойка мобильная, лицензия «Astra Linux») для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (МБОУ «Погореловская ООШ»).

Согласно условиям Соглашения от 12.01.2024 №19546000-1-2023-027 о предоставлении субсидии из областного бюджета для реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» определение поставщика для закупок всего перечисленного оборудования и продукции осуществлялись Государственным казенным учреждением Вологодской области «Центр закупок», уполномоченного в качестве организатора централизованных закупок, что соответствует условиям заключенного Соглашения.

В рамках Соглашения для реализации регионального проекта Управлением образования заключены контракты: четыре контракта по итогам проведения электронных аукционов, один контракт заключен с единственным поставщиком (п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ) и два контракта по итогам проведения закупок в системе «Электронный магазин». Начальная максимальная цена контрактов составила 3 554,7 тыс. рублей, по итогам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) общая цена контрактов составила 2 768,1 тыс. рублей, т. е. экономия расходов составила 786,6 тыс. рублей (22,1%).

В дальнейшем, в пределах полученной экономии, Управлением образования осуществлена закупка по приобретению телевизора Эмеральд и стойки мобильной в системе «Электронный магазин» с НМЦК 222,6 тыс. рублей. По итогам проведения электронной процедуры Управлением образования заключен контракт с ценой 219,0 тыс. рублей, снижение цены контракта составило 3,6 тыс. рублей.

Проверкой установлено, что в процессе исполнения двух контрактов поставщиками был нарушен срок поставки товара продолжительностью от 61 до 74 дней. Управлением образования обоим поставщикам направлялись претензии о факте нарушения срока исполнения контракта и начислении пени, а также направлены требования об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

По состоянию на 30 сентября 2024 года в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» общая сумма произведенных расходов по Управлению образования составила 2 987,1 тыс. рублей, остаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на отчетную дату составил 646,7 тыс. рублей, из них средства субсидии 619,1 тыс. рублей.

В соответствии с приложением №2 к Соглашению Управлением образования достигнуто значение результатов использования субсидии: образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды по состоянию на 31.12.2024 — 1 ед. (МБОУ «Погореловская ООШ»).

В соответствии с Инструкцией № 162н, Инструкцией № 157н, учетной политикой учреждения и федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина, основные средства, оборудование и материальные запасы, приобретенные в рамках реализации региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», поставлены на учет в Управлении образования и далее переданы в оперативное управление образовательным учреждениям на основании приказов комитета имущественных отношений.

3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Цель проекта — обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

Финансовое обеспечение мероприятия «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2024 год за счёт субвенций областного и федерального бюджетов предусмотрено в сумме 2 035,3 тыс. рублей. На реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» за 9 месяцев 2024 года израсходовано 1 631,5 тыс. рублей, что составляет 80,2 % от запланированных средств, в том числе за счет федерального бюджета – 1 566,2 тыс. рублей. Расходы направлены на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 8 общеобразовательных организациях. Направление расходов проекта соответствует условиям Соглашения в части запланированных задач и мероприятий Проекта.

Выводы:

1. На территории муниципального округа в 2024 году реализуется три региональных проекта «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
2. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию данных региональных проектов в бюджете Тотемского муниципального округа, составляет по состоянию на 30 сентября 2024 года 10 096,9 тыс. рублей, из них средства областного и федерального бюджетов - 9 941,3 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа предусмотрено в объеме 155,6 тыс. рублей.

3. За 9 месяцев в полном объеме закуплены и оплачены материальные ценности по региональным проектам «Современная школа» (МБОУ «Вожбальская ООШ», МБОУ «Калининская ООШ»), «Цифровая образовательная среда» (МБОУ «Погореловская ООШ»).
4. Освоение бюджетных средств, выделенных бюджету муниципального округа на реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (на 01.10.2024г.- 80,2%), осуществляется по плану.
5. В соответствии с Инструкциями и федеральными стандартами бухгалтерского учета основные средства, оборудование и материальные запасы, приобретенные в рамках реализации региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», поставлены на учет в Управлении образования и далее переданы в оперативное управление образовательным учреждениям на основании приказов комитета имущественных отношений.

Председатель
контрольно-счетной комиссии

Гилеско О. В.

17 октября 2024 года